

**BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN NGÀNH
CHƯƠNG TRÌNH HÓA DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 4614/BCT-BĐHHD
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự
án sản xuất thử nghiệm

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu

Trả lời Công văn số 112/CV-PTNTĐ.CNLHD ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện qui trình sản xuất geraniin từ vỏ quả chôm chôm (*Nephelium lappaceum* L.) hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp và bệnh đái tháo đường”, Ban Điều hành liên ngành Chương trình Hóa dược (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành liên ngành) có ý kiến như sau:

Căn cứ theo tình hình thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm mã số CNHD.DASXTN.027/18-20 “Hoàn thiện qui trình sản xuất geraniin từ vỏ quả chôm chôm (*Nephelium lappaceum* L.) hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp và bệnh đái tháo đường” đã được ký kết giữa Ban Điều hành liên ngành và Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu tại Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 027/2018/HĐ-DA.CNHD ngày 01 tháng 03 năm 2018, Ban Điều hành liên ngành đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Việc gia hạn thời gian thực hiện phải dựa trên nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, kết quả nghiên cứu và tổng kinh phí của đề tài.

Công văn này sẽ được bổ sung vào Hợp đồng số 027/2018/HĐ-DA.CNHD ký giữa Ban Điều hành liên ngành với Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu và là một phần của Hợp đồng nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BĐHHD (để báo cáo);
- Văn phòng hóa dược;
- Lưu: VT, HC.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
Nguyễn Văn Thanh**